

宁夏回族自治区

林业项目管理中心文件

宁林项发〔2024〕3号

宁夏林业项目管理中心 2023 年荒漠化防治 技术与实践国际研修班绩效自评报告

自治区林业和草原局：

按照《自治区林业和草原局关于开展 2023 年度林业草原项目资金绩效自评工作的通知》（宁林函〔2024〕167 号）相关要求，我中心积极开展了 2023 年项目绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（宁党发〔2019〕9 号）、《自治区林业和草原局关于开展 2023 年度林业草原项目资金绩效自评工作的通知》（宁林函〔2024〕167 号）文件相关要求，宁夏 2023 年荒漠化防治技术与实践国际研修班项目资金 63 万元，全部为区本级资金安排。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。宁夏 2023 年荒漠化防治技术与实践国际研修班项目资金 63 万元，实际到位 63 万元，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析。宁夏 2023 年荒漠化防治技术与实践国际研修班项目资金 63 万元。项目总体支出 67.10 万元，其中使用上年结转资金 4.12 万元、使用本年项目资金 62.98 万元，预算执行率 99.97%。

3.项目资金管理情况分析。严格执行《财政部关于印发〈举行援外培训班费用开支标准和财务管理办法〉的通知》（财行〔2008〕2号）有关规定，规范培训费用开支范围和标准，提高培训资金使用效益，根据部门预算和国家相关财务管理规定使用本项目资金。

（二）绩效目标指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2023 年 9 月 19 日至 25 日，自治区林草局和《联合国防治荒漠化公约》秘书处银川市成功举办了 2023 年荒漠化防治技术与实践国际研修班，对来自阿拉伯国家联盟等“一带一路”沿线埃及、阿尔及利亚、叙利亚等 13 个国家 20 名国际学员进行了荒漠化防治技术系统培训。

（2）质量指标。2023 年荒漠化防治技术与实践国际研修班邀请了来自中国科学院、中国林业科学研究院、新疆生态地理研究所、宁夏大学和宁夏农林科学院等高校机构十几位专家学者为学员授课，选择了白芨滩、中卫沙坡头国家级自然保护区等具

有典型代表性的考察点，让国际学员近距离、多角度感受中国乃至宁夏的防沙治沙成果，进一步提升落实“一带一路”荒漠化防治合作机制、扩大宣传宁夏防沙治沙经验。

(3) 时效指标。本期研修班以线下形式开展，从2023年9月19日至25日，共计7天。

(4) 成本指标。该研修班资金63万元，本次研修班总体支出67.10万元，其中使用本年项目资金62.98万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益指标。本次研修班自治区林草局与科技厅在中阿博览会上成功举办了“荒漠化防治经验分享与创新合作国际研讨会”，有效扩大了宁夏荒漠化防治的影响力，为对推动中阿干旱、荒漠化和土地退化国际研究中心、中埃荒漠化防治联合实验室两个平台建设起到了积极作用。

(2) 生态效益指标。本次研修班邀请《公约》秘书处、中科院、林科院、新疆生地所、宁夏大学等高校机构十几位专家学者从中国荒漠化防治成就与经验、中国在国外荒漠化防治技术与应用、宁夏荒漠化治理实践等内容，向国外学员传播分享了中国在荒漠化防治方面成熟的治理方法和路径以及宁夏的治理实践和经验。

(3) 可持续影响指标。荒漠化防治技术与实践国际研修班通过室内授课与室外考察相结合，帮助学员因地制宜制定荒漠化治理技术与方案，持续为“一带一路”沿线国家及世界荒漠化地区分享荒漠化治理的“中国智慧”和“宁夏经验”。

3. 满意度指标完成情况分析。

本次研修班的圆满成功举办，得到了《公约》秘书处和国家林草局的充分肯定，受到了国际学员的良好反馈。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年项目中心积极与国家林业和草原局荒漠司和《公约》秘书处请示沟通，广泛征求各单位意见建议，密切联系相关单位部门，群策群力，研修班工作按照既定目标圆满完成，未出现偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年荒漠化防治技术与实践国际研修班项目预期目标执行率为99.97%，下一步将强化项目管理、资金使用、监管等各方面工作，努力达到预期的使用绩效，项目的绩效自评结果进行公开公示，接受群众监督。

附件：2023年自治区项目绩效自评表

宁夏林业项目管理中心

2024年3月26日

（此件依申请公开）

宁夏林业项目管理中心

2024年3月26日印发

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏2023年荒漠化防治技术与实践国际研修班						
主管部门		自治区林业和草原局		实施单位	宁夏林业项目管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	63	63	62.98	10	99.97%	9.9	
	其中:当年财政拨款	63	63	62.98	—	99.97%	—	
	上年结转资金	4.12	4.12	4.12	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年荒漠化防治技术与实践国际研修班计划于2023年下半年在银川市举办,拟邀请来自阿拉伯国家联盟等“一带一路”国家20名左右国际学员开展荒漠化防治技术系统培训。计划邀请中国科学院、中国林业科学研究院、新疆生态地理研究所、宁夏大学和宁夏农林科学院等高校机构专家学者为学员授课,同时选择白芨滩、中卫沙坡头国家级自然保护区等具有典型代表性地点作为培训考察点,通过室内授课与室外考察相结合方式,让国际学员近距离、多角度感受中国乃至宁夏的防沙治沙成果,进一步提升落实“一带一路”荒漠化防治合作机制、扩大宣传宁夏防沙治沙经验。			2023年9月19日至25日,在国家林草局的大力支持与指导下,自治区林草局与《联合国防治荒漠化公约》秘书处银川市成功举办2023年荒漠化防治技术与实践国际研修班,对来自阿拉伯国家联盟等“一带一路”沿线埃及、阿尔及利亚、叙利亚等13个国家20名国际学员进行了荒漠化防治技术系统培训,受到国际学员一致赞扬和肯定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 参训人员国际交通费	20人次	20人次	5	5	
			指标2: 参训人员住宿、伙食费用	25人次	25人次	5	5	
			指标3: 培训班其他支出	1	1	5	5	
		质量指标	指标1: 落实“一带一路”荒漠化防治合作机制	提升	提升	5	5	
			指标2: 宣传宁夏防沙治沙经验	显著	显著	5	5	
		时效指标	指标1: 项目截止时间	2023年12月	2023年9月底	10	10	
		成本指标	指标1: 参训人员国际交通费	34.50万元	34.49万元	5	5	
			指标2: 参训人员住宿、伙食费用	11.20万元	11.20万元	5	5	
			指标3: 培训班其他支出	21.42万元	21.41万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高国对荒漠化防治的认识、落实土地退化零增长目标	显著	显著	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1: 提高国内外政府部门及人民群众对荒漠化防治的认识	显著	显著	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1: 借助联合国智力资源,提升宁夏防沙治沙科技水平	显著	显著	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1: 实现联合国2030年可持续发展指标	显著	显著	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 学员对培训课程的满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99.9		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。