

# 宁夏回族自治区林业和草原局办公室

## 自治区林业和草原局办公室关于报送 2020 年林业信息化运维项目支出 经费绩效评价报告的函

局规划财务处：

根据《自治区林业和草原局关于开展 2020 年度预算执行绩效自评工作的通知》要求，我局高度重视，安排专人对 2020 年自治区财政林业信息化运维项目进行了绩效评价，现将项目支出绩效评价函告如下。

### 一、项目基本情况

2020 年，自治区共下达林业信息化运维项目经费 38.77 万元，主要用于支付 OA 升级、改造、续费，互联网光前租赁费用、日常运行维护、网络安全设备授权续费、基础设施日常运维费等。在资金下达后，认真编写项目实施方案并经审核后组织实施。

### 二、项目资金实施情况

（一）资金到位情况。2020 年自治区共下达林业信息化运维项目支出经费 38.77 万元，实际到位资金 38.77 万元。资金到位率为 100%。

（二）资金管理情况。项目资金严格执行自治区有关项目资



金管理规定，按照实施方案要求进行落实，严格资金管理，加快项目执行和资金支付进度，资金实行专款专用、独立核算。严格财经纪律，实行逐级审批和有关人员签字制度。

（三）财务管理情况。项目实施期间，财务部门对资金使用情况进行跟踪指导，进一步规范资金使用和会计账务操作，保证资金良性运作。项目资金不存在截留、挪用、挤占资金等问题。

### 三、项目完成情况

（一）完成目标。严格按照实施方案要求完成相关工作任务，完成了全系统无纸化办公、办公楼网络环境日常运行维护、设备授权升级、网络耗材购买等，测评工作达标，各项任务均已完成，完成率为 100%。

（二）目标进度完成情况。项目均能按照实施方案规定的时间进度完成各项任务指标，项目资金已全部支付完成。特此致函。

附件：项目支出绩效自评表

宁夏回族自治区林业和草原局办公室

2021年4月6日



附表1

## 绩效目标自评表

(2020年度)

资金名称		林业信息化运维经费				
省级主管部门		自治区林业和草原局				
市县财政部门		市县林草主管部门		实施单位		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	38.77	38.77	100%	
		自治区财政资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成		
	目标1: 全区政务协同办公OA升级、改造、续费, 升级与运维费用为22万元 目标2: 光纤租赁6万元 目标3: 完成网络安全设备授权升级6.32万元 目标4: 完成林业信息化日常运维4.45万元			目标1: 实现全系统无纸化办公, 完成政务协同办公门户升级改造单一来源采购 目标2: 与中国电信宁夏分公司签订100M光纤租赁 目标3: 对现有网络安全设备授权进行续费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全区政务协同办公门户租赁、升级	100%	100%	
			网络安全设备授权	100%	100%	
			光纤租赁	100%	100%	
			日常维护	100%	100%	
	产出指标	质量指标	系统正常运行	各项系统与网络安全设备运行率为100%		
			信息化建设情况	目前我局信息化系统为门户网站、政务协同办公		
		时效指标	提高工作效率	各信息系统建设投入使用后工作效率提升50%		
			年底完成数量	100%	100%	
		成本指标	网络安全设备授权	6.32	100%	
			全区政务协同办公门户租赁、升级	22	100%	
			日常维护	4.45	100%	
			光纤租赁	6	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	社会影响力提升, 门户网站级新媒体向人民群众提供大量林业信息	100%	100%	
可持续影响指标		系统可正常运行10年以上	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升办公效率50%, 节约办公耗材80%	100%	100%		



扫描全能王 创建